

Паспорт ПРОЕКТА
«Оптимизация библиотечного пространства»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «С ОШ №22»
_____ Е.А. Харламова

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — Педагоги, родители, обучающиеся МБОУ «СОШ №22»
Периметр проекта — библиотека МБОУ «СОШ №22»
Владелец процесса — Белоусова Галина валерьевна
Руководитель проекта — Чилина Наталья Ивановна
Команда проекта – Харламова Елена Анатольевна (директор школы), Семушина Ольга Ивановна (заместитель директора), Худякова Карина Эльмановна (учитель начальных классов), Белоусова Галина Валерьевна (зав. библиотекой).

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск: Затрудненность ориентировки в пространстве библиотеки (повышенные временные затраты).

Проблемы

1. Отсутствие навигации в библиотечном фонде.
2. Отсутствие разделения на зоны для индивидуальной и групповой работы.
3. Большие затраты времени на обслуживание читателей.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на нахождение необходимой литературы	3 мин	1 мин
Выделение в библиотеке зон для групповой и индивидуальной работы	Отсутствие	Наличие зоны для индивидуальной работы и зоны для проведения групповой работы
Создание навигации в библиотечном фонде	Отсутствие	Создана навигационная система

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 11.01. 2023г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 11.01.- 15.06.2023г.
 - разработка карты текущего состояния — 11.01.- 31.01.2023г..
 - разработка карты целевого состояния — 11.01. – 15.02.2023г.
3. Внедрение улучшений — 01.02. - 30.04. 2023г..
 - совещание по защите подходов внедрения- 01.07.2022г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 11.01.- 01.07.2023г.

Руководитель проекта

Чилина Н.И.