

Чек-лист готовности образовательной организации к введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 01.03.2022г.

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу	Определены, 1 и 5-е классы	-	01.09.22г.
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС	создана	-	Приказ № 276 от 05.10.21г
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	Не участвуем	-	-
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	В процессе разработки	-	27.06.22г.
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	Приведены в соответствие	-	03.03.22г.
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	проведено	-	Педсовет, март 22г.
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	Разработан, размещение на сайте	-	В течение года

	школы		
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	В работе	-	Август 2022г.
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	Исполнено	Отсутствие новых учебников	Август 2022г.
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)	В процессе работы	Не завершены работы с «РОСТЕЛЕКОМ»	Август 2022г.
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	нет	-	-
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	Организовано	-	До декабря 2022г.
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Проведена	Устаревшая материальная база	По мере финансирования