

**План мероприятий на 2015-2016 уч.год
в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной среды в
муниципальной системе образования»**

Наименование ОУ		МБОУ «СОШ № 22»
Ответственный за внедрение ЭО и ДОТ*		Чилина Н.И., Киселева М.В.
№ приказа о назначении ответственного		№ 282 от 26.10.2015
Кол-во основных пед. работников на начало 2015-2016 уч. года		39
1. Нормативно-правовое		Срок
1. Внесение изменений в Устав ОУ, отражающих оказание образовательных услуг на основе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.		сентябрь 2015
2.Корректировка локальных актов ОУ		январь, 2016
3.Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ		январь, 2016
4.Изменения в должностных обязанностях педагогических работников, отражающие оказание ими образовательных услуг на основе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий		декабрь, 2015
2. Кадровое		
1 этап Список пед. работников, использующих ЭО и ДОТ	1. Киселева М.В. 2. Лидер Н.Ю. 3. Литунова Т.В. 4. Молодцова Н.А. 5. Киселева Г.В.	
Итого % от общего количества	12,8%	
2 этап Обучить на семинарах МАОУ ДПО ИПК	Чилина Н.И., заместитель директора по УВР Киселева М.В.	ноябрь, 2015
3 этап Внутришкольное повышение квалификации на рабочем месте	1. Магдеева Н.П. 2. Маркова Е.В. 3. Овчинникова Н.Б. 4. Шилкина Е.В. 5. Валько Е.Е. 6. Малинина Л.В. 7. Башкисер Е.В.	декабрь, 2015
Итого за 2015-2016 уч. год	33,3%	
3. Информационное		
1. Положение о внедрении дистанционных образовательных технологий		январь 2016
2. План работы на 2015-2016 уч. год		октябрь 2015
3. Итоги внедрения ДОТ 2015-2016 учебный год		август 2016